



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИВАЙЛОВГРАД

Адрес: гр. Ивайловград, ПК: 6570, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 14, тел. 03661/6020, e-mail: dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

АНЕКС 25/ 18 .12.2025г.

към

ДОГОВОР № РГ-03-40 /07. 10.2025г.

За възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад от Обект № 2535 от ЛФ 2025г. от горска територия– държавна собственост, предоставена за управление на ТП ДГС „Ивайловград“

Днес на 18.12.2025г. в гр.Ивайловград, на основание подадено Заявление с Вх. № АСД-04-455/10.12.2025г. от - управителя на „РИДИ- 23“ ЕООД и Доклад с вх.№АСД-06-490 /19.12.2025г. на Комисия от ДГС Ивайловград, се сключи настоящият Анекс, който е неразделна част от Договор №РГ-03-40/ 07.10.2025 г. за възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад от Обект № 2535 от ЛФ 2025г. от горска територия – държавна собственост, предоставена за управление на ТП ДГС Ивайловград между:

- ТП “Държавно горско стопанство ”Ивайловград” към “Югоизточно Държавно Предприятие” ДП – гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: обл. Хасково, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 14, представлявано от инж. Лиляна Симеонова, в качеството ѝ на Директор и Димитринка Тамахярова, в качеството на гл. счетоводител, с ЕИК: 2016176540046,, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна

и

- „РИДИ-23“ ЕООД, ЕИК: 207263881, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, обл.Хасково ,ул. Армира № 26, представлявано от управителя Иван Димитров Чакъров – наричано на кратко КУПУВАЧ от друга страна, за следното:

На основание т.9.2 от раздел IX от сключения договор страните са съгласни:

1.Да бъде променен срока на действие на договора по т.1.4 от раздел I, като бъде удължен на основание получените предписания от РДГ Кърджали със срок на санитарната сеч в обекта поради неотложност на извършване на санитарната сеч до 30.03.2026г.Да бъде променен срока за сеч и извоз от отдел 389-в, в който сечта не е приключила към 20.12.2025г. След тази дата договора за счита за приключил. Този срок може да бъде удължен единствено от Продавача, , на основание получените предписания от РДГ Кърджали със срок на санитарната сеч в обекта поради неотложност на извършване на санитарната сеч, в случай ,че срока на предписанието е по дълъг.

2. Да бъде коригиран графика за изпълнение на договора по месеци и минимални количества дървесина по т.5.2.16 от раздел V - , както следва:

Обект №	Отдел, подотдел											общо
		12	1	2	3							
2535	389в,	55	10	20	27							112

3. Страните са съгласни, че при неизпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на Купувача, в срока по т.1 от настоящия Анекс, договора се прекратява с изтичането на срока му и внесената гаранция за изпълнение на договора остава в полза на Продавача.

4. Страните са съгласни, че внесената от Купувача гаранция за изпълнение на договора по т.2.6 от раздел II от същия, с подписването на настоящият Анекс остава като гаранция за добро изпълнение в пълния си размер до изтичане на срока посочен в т.1 от настоящия Анекс.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият анекс неразделна част от договора. Анекса се изготви в 3 /три/ еднообразни екземпляра , два за ТП ДГС „Ивайловград“ и един за фирмата – КУПУВАЧ.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

ЗА КУПУВАЧ:
„РИДИ-23“ ЕООД

Директор :.....
/инж. Лиляна Симеонова/

Управител:.....
/Иван Чакъров/

Гл. Счетоводител:.....
/Димитринка Тамахярова /

Съгласувал:
Адв. Анастасия Йорданова адвокат