



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИВАЙЛОВГРАД

Адрес: гр. Ивайловград, ПК: 6570, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 14, тел. 03661/6020, e-mail: dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

АНЕКС 20 / 19.12.2025г.
към
ДОГОВОР № РГ-03-43 /20. 10.2025г.

За възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад от Обект № 2537 от ЛФ 2025г. от горска територия – държавна собственост, предоставена за управление на ТП ДГС „Ивайловград“

Днес на 19.12.2025г. в гр.Ивайловград, на основание подадено Заявление с Вх. № АСД-04-461/11.12.2025г. от - управителя на ЕТ „КРАСИ-КРАСИМИР КРЪСТЕВ“, и Доклад с вх.№АСД-06-485/19.12.2025г. на Комисия от ДГС Ивайловград, се сключи настоящият Анекс, който е неразделна част от Договор № РГ-03-43/ 20.10.2025 г. за възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад от Обект № 2537 от ЛФ 2025г. от горска територия – държавна собственост, предоставена за управление на ТП ДГС Ивайловград между:

- ТП “Държавно горско стопанство ”Ивайловград” към “Югоизточно Държавно Предприятие” ДП – гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: обл. Хасково, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 14, представлявано от инж. Лиляна Симеонова, в качеството ѝ на Директор и Димитринка Тамахярова, в качеството на гл. счетоводител, с ЕИК: 2016176540046, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна

и

- ЕТ КРАСИ-КРАСИМИР КРЪСТЕВ“, ЕИК:126645500, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. Първомайска № 11,бл.2,вх.Б, ап.14 представлявано от управителя Красимир Василев Кръстев – наричано на кратко КУПУВАЧ от друга страна, за следното:

На основание т.9.2 от раздел IX от сключения договор страните са съгласни:

1. Да бъде променен срока на действие на договора по т.1.4 от раздел I, като бъде удължен на основание получените предписания от РДГ Кърджали със срок на санитарната сеч в обекта поради неотложност на извършване на санитарната сеч до 30.04.2026г. Да бъде променен срока за сеч и извоз от отдел 506 а, в който сечта не е приключила към 20.12.2025г. След тази дата договора за счита за приключил. Този срок може да бъде удължен единствено от Продавача на основание получените предписания от РДГ Кърджали със срок на санитарната сеч в обекта поради неотложност на извършване на санитарната сеч, в случай, че срока на предписанието е по дълъг.

2. Да бъде коригиран графика за изпълнение на договора по месеци и минимални количества дървесина по т.5.2.16 от раздел V - , както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Изпълнение по месеци:											
		12	1	2	3	4							общо
2537	506 а	99	11	100	100	100							410

3. Страните са съгласни, че при неизпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на Купувача, в срока по т.1 от настоящия Анекс, договора се прекратява с изтичането на срока му и внесената гаранция за изпълнение на договора остава в полза на Продавача.

4. Страните са съгласни, че внесената от Купувача гаранция за изпълнение на договора по т.2.6 от раздел II от същия, с подписването на настоящият Анекс остава като гаранция за добро изпълнение в пълния си размер до изтичане на срока посочен в т.1 от настоящия Анекс.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият анекс неразделна част от договора. Анекса се изготви в 3 /три/ еднообразни екземпляра , два за ТП ДГС „Ивайловград“ и един за фирмата – КУПУВАЧ.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

ЗА КУПУВАЧ:
ЕТ „КРАСИ-КРАСИМИР КРЪСТЕВ“

Директор :.....
/инж. Лиляна Симеонова/

Управител:.....
/Красимир Кръстев/

Гл. Счетоводител:.....
/Димитринка Тамахярова /

Съгласувал:
Адв.Анастасия Йорданова адвокат