

АНЕКС 2

Към Договор РГ-03-35/15.09.2025г.

за възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад
в Обект 2530, подотдели: 486/ж; 489/б; 580/л; 585/к; 595/и; 596/а; 596/б; 597/з; 598/г; 599/а1;

Днес, 29.06.2026г. в гр. Ивайловград, на основание Раздел IX, т.9.4 от Договор № РГ-03-35/15.09.2025г. за възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад от Обект № 2530 и във връзка със Заявление с вх. № АСД-04-161/25.06.2026г., подадено от управителя на фирма „РИДИ-23“ ЕООД и Доклад на комисия с вх. № АСД-06-211/29.06.2026г. на ТП ДГС Ивайловград, се сключи настоящото допълнително споразумение към договора, между:

1.ТП “Държавно горско стопанство Ивайловград“ към “Югоизточно Държавно Предприятие” ДП – гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 14, представлявано от инж. Соня Бъчварова-Каратонева - Директор и Димитринка Тамахкярова - Главен счетоводител, с ЕИК: 2016176540046 наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „РИДИ-23“ ЕООД, с ЕИК 207263881, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Армира“ № 26, представлявано от Иван [REDACTED] Чакъров, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна при следните условия:

Поради изпитване на затруднения за набиране на квалифицирана работна ръка от страна на фирмата изпълнител дейностите в горепосочените подотдели не могат да се изпълнят в срок.

Страните се споразумяха за следното:

1. Променя се крайния срок от Раздел I, т.1.4. от договора, както следва:

- Краен срок за сеч и извоз за всички насаждение в обекта е не по-късно от **30.09.2026г.**;
- Крайния срок за освидетелстване на сечището и крайния срок на договора е **30.10.2026г.**

II..Страните се договориха да се коригира графика по т.5.2.16 от раздел V на договора по тримесечия и минимални количества дървесина както следва:

Обект	По позволително		Общо			
	подотдели		VII	VIII	IX	
2530	486/ж; 489/б; 580/л; 585/к; 595/и; 596/а; 596/б; 597/з; 598/г; 599/а1;	м ³	50	150	150	350

III. Променя се и т.2.1., Раздел II от Договор № РГ-03-35/15.09.2025г. за подотдели: 486/ж; 489/б; 580/л; 585/к; 595/и; 596/а; 596/б; 597/з; ,598/г; 599/а1; както следва:

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № РГ-03-35/15.09.2025г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РИДИ-23“ ЕООД

Директор:П.....

Управител:.....П.....

/инж. Соня Бъчварова-Каратонева/

/Иван Чакъров/

Гл. счетоводител:П.....

/Димитринка Тамахярова/

Съгласувал:

Анастасия Йорданова

юрист

.....П.....

дата: 29.06.2026г.

Изготвил:

инж. Милен Кръстев

зам.-директор

.....П.....

дата: 29.06.2026г.