

АНЕКС №2

Към Договор РГ-03-43/20.10.2025г.

за възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в Обект 2537, подотдел: 506-а;

Днес, 29.05.2026г. в гр. Ивайловград, на основание Раздел IX, т.9.2 от Договор № РГ-03-43/20.10.2025г. за възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад от Обект № 2537 и във връзка със Заявление с вх. № АСД-04-137/22.05.2026г., подадено от управителя на фирма ЕТ „КРАСИ-КРАСИМИР КРЪСТЕВ“ и Доклад на комисия с вх. № АСД-06-178/27.05.2026г. на ТП ДГС Ивайловград, се сключи настоящото допълнително споразумение към договора, между:

1.ТП “Държавно горско стопанство Ивайловград” към “Югоизточно Държавно Предприятие” ДП – гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, общ. Ивайловград обл. Хасково, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 14, представлявано от инж. Соня Бъчварова-Каратонева - Директор и Димитринка Тамахярова - гл. счетоводител, с ЕИК: 2016176540046 наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ЕТ „КРАСИ-КРАСИМИР КРЪСТЕВ“, с ЕИК 126645500, седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Първомайска“ № 11, бл. 2, вх. Б, ап.14 представлявано от Красимир Кръстев, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна при следните условия:

Възникнала невъзможност от страна на изпълнителя да извърши възложените му дейности в отдел 506, подотдел „а“ през месеците април и май, поради изтекъл срок на предписание от РДГ Кърджали. Във връзка с това подотделът е освидетелстван преди изтичане на срока на позволителното за сеч.

Страните се споразумяха за следното:

1.Променя се крайния срок от Раздел I, т.1.4. от договора, както следва:

- Краен срок за сеч и извоз за всички насаждение в обекта е не по-късно от **30.09.2026г.**
- Крайния срок за освидетелстване на сечището и крайния срок на договора е **30.10.2026г.**

II. Страните се договориха да се коригира графика по т.5.2.16 от раздел V на договора по тримесечия и минимални количества дървесина, както следва:

Обект	По позволително		Разпределение по месеци				Общо
	подотдели		VI	VII	VIII	IX	
2537	506 „а“	м³	-	78	75	75	228

III. Променя се и т.2.1., Раздел II от Договор № РГ-03-43/20.10.2025г. за подотдел: **506-а**, както следва:

Категории дървесина, сортименти	Дървесен вид	Количество	Цена евро/куб.м.	Обща стойност
		куб.м.		общо, евро
I	II	III	IV	V
Подотдел 506-а				
Едра		0	0,00	0,0
Трупи Дт.к. 18-29 см		0	0,00	0,0
Средна		0	0,00	0,0
Технологична		0	0,00	0,0
Дърва		228	17,38	3 962,64
ОЗМ		0	0,00	0,0
Дърва за огрев	бл	228	17,38	3962,64
Общо за подотдела	бл	228	17,38	3 962,64

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № РГ-03-43/20.10.2025г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „КРАСИ-КРАСИМИР КРЪСТЕВ“

Директор:П.....
/инж. Соня Бъчварова-Каратонева/

Управител:.....П.....
/Красимир Кръстев/

Гл.счетоводител:П.....
/Димитринка Тамахярова/

Съгласувал:

Анастасия Йорданова

юрист

.....Π.....

дата: 29.05.2026г.

Изготвил:

инж. Милен Кръстев

зам.-директор

.....Π.....

дата: 29.05.2026г.